

Stedenbouwkundig plan 'De Bleek' Fase 1



1



2



3



Planning

Woningbouw Ontwikkeling en Realisatie De Bleek Montfoort

2023
Stedenbouwkundig Plan
Januari - September

Ontwerp bestemmingsplan
ter inzage
Juni - Augustus

Vaststellen (definitief)
Bestemmingsplan
Oktober - November

2024
Voorbelasting (grond)
aanbrengen op locatie
Januari

Aanvraag vergunning
(bouwen) woningen
Juni

Start verkoopperiode woningen
Augustus

Start bouwrijp maken plangebied
Oktober

Einde verkoopperiode /
opdracht bouw
December

2025
Start bouw (eerste paal)
Februari

2026
Oplevering eerste woningen
April

Gemeente
Montfoort

